

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT		
Número(s) de Préstamo:	2487/OC-EC	Monto Aprobado Actual:	78.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	11.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	14,10
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	67.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	78.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	11.000.000,00
% Desembolsado:	14,10
Saldo:	67.000.000,00

Costo total y Fuente




BID Original:	78.000.000,00
Actual BID:	78.000.000,00
Pari-passu:	83,00
Co-financiamiento/País:	15.500.000,00
Estimado Original:	93.500.000,00
Período de Amortización (meses):	258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Reformulación


Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División:	Sep 28, 2011
			Validado por Representante de País:	Sep 30, 2011



Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



Resultados
Resultado: Cobertura de los servicios de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Subregistro de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos	Porcentaje	15,00	2011	P A	12,00
Inscripciones tardías en la Sierra	Porcentaje	39,40	2011	P A	30,00
Inscripciones tardías en la Costa	Porcentaje	47,40	2011	P A	40,00
Inscripciones tardías en al Región Insular	Porcentaje	30,10	2011	P A	25,00
Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas	Porcentaje	60,20	2011	P A	55,00
Inscripciones tardías en la Amazonía	Porcentaje	61,80	2011	P A	55,00
Población mayor de 18 años con cédula de identidad	Porcentaje	74,00	2011	P A	95,00

Resultado: Atención al público en la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento	Horas	8,00	2011	P A	2,00
Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad	Horas	4,00	2011	P A	3,00
Costo para obtención de certificado de los registros	Dólares	32,75	2011	P A	7,00
Costo para la obtención de cédula de identidad	Dólares	30,50	2011	P A	15,00

Resultado: Seguridad y confiabilidad de los documentos de identificación, mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas	fraudes	2.241,00	2011	P A	1.800,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección General del Registro Civil									
Agencias con infraestructura adecuada construidas	Agencias	3,00	5,00		14,00	3.637.000,00	4.000.000,00		18.762.608,00
Agencias remodeladas	Agencias	3,00	9,00		12,00	4.924.950,00	12.000.000,00		19.430.092,00
Oficinas cantonales y parroquiales construidas	Oficinas	20,00			157,00	2.339.050,00			7.484.836,00
Kioscos instalados para entrega de certificados	Kioscos				58,00				909.440,00
Brigadas móviles instaladas	Brigadas móviles	40,00	40,00		130,00		333.000,00		1.083.040,00
Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas	Agencias	35,00	4,00		123,00	55.000,00	25.000,00		218.400,00
Tarjetas para cédulas entregadas	Personas	2.500.000,00	1.200.000,00		2.500.000,00				
Mejora de la calidad de la prestación de la DGRCIC									
Modelo de atención al público implementado	Modelo	3,00	3,00		3,00	200.000,00	25.000,00		200.000,00
Borrador de la nueva ley elaborado	Documento	1,00			1,00	104.800,00			104.800,00
Aplicaciones informáticas en funcionamiento	aplicaciones				1,00	11.340.400,00			15.477.539,00
Plataforma tecnológica ampliada	Plataforma				1,00	1.251.487,00			9.248.425,00
Dirección de Gestión Tecnológica implementada	Dirección				1,00				264.320,00
Software para interoperabilidad interinstitucional implementado	Software				10,00				
Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado	Porcentaje				100,00	100.000,00			180.750,00
Proceso de racionalización del recurso humano finalizado	Proceso				3,00				562.000,00
Política de recursos humanos implementada	Política				1,00				125.750,00
Plan de comunicación implementado	Plan				1,00	600.000,00			3.540.800,00
Monitoreo, evaluación, auditoría e imprevistos									
TOTAL						24.552.687,00	16.383.000,00		77.592.800,00