





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT				
Número(s) de Préstamo:	2487/OC-EC	Monto Aprobado Actual:	78.000.000,00	BID Original:	78.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	78.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	78.000.000,00	Co-financiamiento/País:	15.500.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	93.500.000,00
				Período de Amortización (meses):	258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 15, 2011 Validado por Representante de País: Apr 19, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado: Cobertura de los servicios de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Subregistro de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos	Porcentaje	15,00	2011	P A	12,00
Inscripciones tardías en la Sierra	Porcentaje	39,40	2011	P A	30,00
Inscripciones tardías en la Costa	Porcentaje	47,40	2011	P A	40,00
Inscripciones tardías en al Región Insular	Porcentaje	30,10	2011	P A	25,00
Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas	Porcentaje	60,20	2011	P A	55,00
Inscripciones tardías en la Amazonía	Porcentaje	61,80	2011	P A	55,00
Población mayor de 18 años con cédula de identidad	Porcentaje	74,00	2011	P A	95,00

Resultado: Atención al público en la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento	Horas	8,00	2011	P A	2,00
Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad	Horas	4,00	2011	P A	3,00
Costo para obtención de certificado de los registros	Dólares	32,75	2011	P A	7,00
Costo para la obtención de cédula de identidad	Dólares	30,50	2011	P A	15,00

Resultado: Seguridad y confiabilidad de los documentos de identificación, mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas	fraudes	2.241,00	2011	P A	1.800,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Aumento de la cobertura de los servicios de la Dirección General del Registro Civil									
Agencias con infraestructura adecuada construidas	Agencias				14,00				18.762.608,00
Agencias remodeladas	Agencias				12,00				19.430.092,00
Oficinas cantonales y parroquiales construidas	Oficinas				157,00				7.484.836,00
Kioscos instalados para entrega de certificados	Kioscos				58,00				909.440,00
Brigadas móviles instaladas	Brigadas móviles				130,00				1.083.040,00
Agencias de Registro Civil en establecimientos de salud, instaladas	Agencias				123,00				218.400,00
Tarjetas para cédulas entregadas	Tarjetas				2.500.000,00				
Mejora de la calidad de la prestación de la DGRCIC									
Modelo de atención al público implementado	Modelo				3,00				200.000,00
Borrador de la nueva ley elaborado	Documento				1,00				104.800,00
Aplicaciones informáticas en funcionamiento	aplicaciones				1,00				15.477.539,00
Plataforma tecnológica ampliada	Plataforma				1,00				9.248.425,00
Dirección de Gestión Tecnológica implementada	Dirección				1,00				264.320,00
Software para interoperabilidad interinstitucional implementado	Software				10,00				
Proceso de dimensionamiento institucional del recurso humano ejecutado	Porcentaje				100,00				180.750,00
Proceso de racionalización del recurso humano finalizado	Proceso				3,00				562.000,00
Política de recursos humanos implementada	Política				1,00				125.750,00
Plan de comunicación implementado	Plan				1,00				3.540.800,00
Monitoreo, evaluación, auditoría e imprevistos									
TOTAL									77.592.800,00