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EC-L1083 - Modernización Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo 
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Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto Fondos Disponibles (US$) Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE): DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número(s) de Préstamo: 2487/OC-EC Monto Aprobado Actual: 78.000.000,00 BID Original: 78.000.000,00
Etapa: Approved Monto Desembolsado a la fecha: 11.000.000,00 Actual BID: 78.000.000,00
Tipo de Operación: INV - Inversión % Desembolsado: 14,10 Pari-passu: 83,00
Operación(es) Relacionada(s): Saldo: 67.000.000,00 Co-financiamiento/País: 15.500.000,00
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica Estimado Original: 93.500.000,00

Período de Amortización (meses): 258

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto Reformulación Validación

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B (     ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? Validado por el Jefe de División: Sep 28, 2011
Validado por Representante de País: Sep 30, 2011
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Progreso Acumulado al 2011
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Resultados

Resultado: Cobertura de los servicios de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Subregistro de nacimientos como porcentaje del total de nacimientos Porcentaje 15,00 2011 P 12,00
A

Inscripciones tardías en la Sierra Porcentaje 39,40 2011 P 30,00
A

Inscripciones tardías en la Costa Porcentaje 47,40 2011 P 40,00
A

Inscripciones tardías en al Región Insular Porcentaje 30,10 2011 P 25,00
A

Inscripciones tardías en las zonas no delimitadas Porcentaje 60,20 2011 P 55,00
A

Inscripciones tardías en la Amazonía Porcentaje 61,80 2011 P 55,00
A

Población mayor de 18 años con cédula de identidad Porcentaje 74,00 2011 P 95,00
A

Resultado: Atención al público en la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, mejorada

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Tiempo de espera para la entrega de certificado de nacimiento Horas 8,00 2011 P 2,00
A

Tiempo de espera para la entrega de cédula de identidad Horas 4,00 2011 P 3,00
A

Costo para obtención de certificado de los registros Dólares 32,75 2011 P 7,00
A

Costo para la obtención de cédula de identidad Dólares 30,50 2011 P 15,00
A

Resultado: Seguridad y confiabilidad de los documentos de identificación, mejorada

Indicador Unidad de Medida
Línea de

base
Año Línea
 de base

Fin de
Proyecto

Fraudes por emisión (o clonación) de tarjetas de crédito con cédulas de identidad falsas fraudes 2.241,00 2011 P 1.800,00
A
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Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

 Unidad Físico Financiero
Descripción de medida Planeado Actual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planeado Actual Costos

Acumulados
Costos FDP

Aumento de la cobertura de los servicios de la
Dirección General del Registro Civil
 Agencias con infraestructura adecuada

construidas
Agencias 3,00 5,00 14,00 3.637.000,00 4.000.000,00 18.762.608,00

 Agencias remodeladas Agencias 3,00 9,00 12,00 4.924.950,00 12.000.000,00 19.430.092,00
 Oficinas cantonales y parroquiales construidas Oficinas 20,00 157,00 2.339.050,00 7.484.836,00
 Kioscos instalados para entrega de certificados Kioscos 58,00 909.440,00
 Brigadas móbiles instaladas Brigadas

móviles
40,00 40,00 130,00 333.000,00 1.083.040,00

 Agencias de Registro Civil en establecimientos
de salud, instaladas

Agencias 35,00 4,00 123,00 55.000,00 25.000,00 218.400,00

 Tarjetas para cédulas entregadas Personas 2.500.000,00 1.200.000,00 2.500.000,00
Mejora de la calidad de la prestación de la
DGRCIC
 Modelo de atención al público implementado Modelo 3,00 3,00 3,00 200.000,00 25.000,00 200.000,00
 Borrador de la nueva ley elaborado Documento 1,00 1,00 104.800,00 104.800,00
 Aplicaciones informáticas en funcionamiento aplicaciones 1,00 11.340.400,00 15.477.539,00
 Plataforma tecnológica ampliada Plataforma 1,00 1.251.487,00 9.248.425,00
 Dirección de Gestión Tecnológica

implementada
Dirección 1,00 264.320,00

 Software para interoperabilidad
interinstitucional implementado

Software 10,00

 Proceso de dimensionamiento institucional del
recurso humano ejecutado

Porcentaje 100,00 100.000,00 180.750,00

 Proceso de racionalización del recurso humano
 finalizado

Proceso 3,00 562.000,00

 Política de recursos humanos implementada Política 1,00 125.750,00
 Plan de comunicación implementado Plan 1,00 600.000,00 3.540.800,00
Monitoreo, evaluación, auditoría e imprevistos

TOTAL 24.552.687,00 16.383.000,00 77.592.800,00
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