
Proyecto: Modernización del Sistema Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación – Fase Masificación 
  Números del Proyecto _______ y del Contrato de Préstamo 2487/OC‐EC [cuando esté disponible] 

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde   01/2011‐  hasta  12/2013 
 

 
No. de 
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1  OBRAS                     

                     
 

                                                      
1 Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro 

con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de 
educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la 
columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados 
individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 

2 Bienes y Obras:LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: 
Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; 
CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ 
Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos 
Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: 
Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de 
los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales:CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; 
CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional 

3      Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.  
 
4      Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. 
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1.1  Cuenca (remodelación) 
 
2.079.41 
 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Enero  
2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente 

Incluye: 
(i) Obra Civil: 
Estructura, 

cerramientos, 
jardines, 

instalaciones 
eléctricos e 
hidráulicas, 

parqueaderos y 
detalles 

arquitectónicos
. 

(ii) Redes 
especiales: 

sistema de voz 
y dato, sistema 
de AA, sistema 
de accesos 
magnéticos, 

sistemas contra 
incendio y 
CCTV. 
(iii) 

Equipamiento: 
instalación de 
generador y/o 
transformador 
y cisterna y 
bomba 

hidroneumática
. 

(iv) Mobiliario: 
provisión, 

fabricación e 
instalación de 
estaciones de 

trabajo, 
divisiones 
modulares. 
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1.2  Obra 2                     

  Azogues (remodelación) 

 
 
1.440.00 
 

 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Febrero 
 2011 

noviembre  
2011 

Pendiente   

1.3  Obra 3                     

  Ibarra (remodelación) 

 
1.684.62 

 
 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
febrero 
 2012 

Noviembre 
2012 

Pendiente   

1.4  Obra 4                     

 
 

Tulcán (obra nueva) 
 

1.632.11 
 

 
LPN 

 
Ex‐post 

 
100% 

 
0% 

 
NO 

 
Febrero 
2012 

 
Octubre 
2012 

 
Pendiente   

1.5  Obra 5                     

  Quevedo (remodelación) 
 

1.774.68 
 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Enero 
2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente   

1.6  Obra 6                     

  Milagro (obra nueva) 
 

1.891.40 
 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Febrero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   

1.7  Obra 7                     
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  Babahoyo (obra nueva) 
 

2.048.40 
 

LPN  Ex‐ante  100%  0%  NO 
Febrero  
2012 

Octubre 
 2012 

Pendiente   

1.8  Obra 8                     

  Daule (obra nueva) 
 

1.321.60 
 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Febrero 
2012 

Octbre 
 2012 

Pendiente   

1.9  Obra 9                     

 
Latacunga 
(remodelación) 

 
1.502.35 

 
LPN  Ex ‐ post  100%  0%  NO 

Febrero 
 2011 

Noviembre 
 2011 

Pendiente   

1.10  Obra 10                     

 
 Riobamba 
(remodelación) 

 
1.552.32 

 
LPN  Ex ‐ post  100%  0%  NO 

Enero 
2012 

Noviembre 
2012 

Pendiente 
 

1.11  Obra 11                   
 

  Guaranda (remodelación) 
 

1.217.71 
 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Enero 
2012 

Octubre 
2011 

Pendiente 
 

1.12  Obra 12                     

  Manta (obra nueva) 

 
1.2687.20

0 
 

LPN 
Ex ‐ 
ante 

100%  0%  NO 
Enero 
 2011 

Septiembre 
2011 

Pendiente   

1.13  Obra 12                     
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  Chone (obra nueva) 
 

1.524.41  
 

LPN 
Ex ‐ 
ante 

100%  0%  NO 
Enero 
 2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente   

1.14  Obra 14                     

 
Portoviejo 
(remodelación) 

 
1.843.20 

 
LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 

Marzo 
2011 

Diciembre 
 2011 

Pendiente   

1.15  Obra 15                     

  Jipijapa (obra nueva) 
 

1.620.46 
 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Febrero 
2011 

Octubre  
2012 

Pendiente   

1.16  Obra 16                     

  Loja (remodelación) 
 

1.688.26 
 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Febrero 
20012 

Noviembre 
2012 

Pendiente   

1.17  Obra 17                     

 
Santo Domingo  
(remodelación) 

 
957.51 

 
LPN  Ex‐ante  100%  0%  NO 

 
Febrero 
2012 

 
Noviembre 

 2012 
Pendiente   

1.18  Obra 18                     

  Zamora(obra nueva) 
 

1267.20 
 

LPN  Ex‐ante  100%  0%  NO 
Febrero 
2011 

Noviembre 
2011 

   

1.19  Obra 19                     

  Tena ( obra nueva)   
 

1.522.26 
 

LPN 
Ex ‐ 
ante 

100%  0%  NO 
Enero 
2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente   
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1.20  Obra 20                     

  Puyo (remodelación) 
 

1.313.45 
 

LPN 
Ex ‐ 
ante 

100%  0%  NO 
Diciembre  

2011 
Noviembre 

2012 
Pendiente   

1.21  Obra 21                     

  Macas (obra nueva) 
 

957.70  
 

LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Febrero 
2012 

Octubre  
2012 

   

1.22  Obra 22                     

  Machala (remodelación) 
 

1.657.00 
 

LPN 
Ex ‐ 
ante 

100%  0%  NO  Enero 2012 
Octubre 
 2012 

Pendiente   

1.23  Obra 23                     

 

 
San Cristóbal (obra 
nueva) 
 

957.12  LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
febrero 
2011 

Octubre 
 2011 

Pendiente   

1.24  Obra 24                     

 

 
Quito Norte (obra nueva) 

 
 

1.522.26  LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Junio 
2011 

Octubre 
2012 

Pendiente   

1.25  Obra 25                     
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Construcción de 157 
agencias cantonales y 
parroquiales del RCIC. 
 

4710.00  LPN  Ex‐post  100%    NO 
Mayo 
 2011 

Diciembre 
 2011 

Pendiente 

Construcción 
de las obras de 
157 agencias, 
con una valor 
promedio por 
agencia de  de 
$30.000 a ser 
ejecutadas 
entre mayo del 
2011 y 
diciembre del 
2011  

1.26  Obra 26                     

 

Implementación de 58 
Kioscos instalados en 
funcionamiento en 30 
oficinas provinciales y 7 
cantonales, para entrega 
de certificados 

 
909,44 

 
CP  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2012 

Diciembre 
2012  

Pendiente 

Implementa‐ 
ción de 58 
kioskos, con un 
valor promedio 
de $15.680 a 
ser ejecutados 
entre febrero y 
diciembre del 
2012  

2 
 SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 

                   

2.1  Consultoría 1                     

  Fiscalización Cuenca  86.642.00  CCIN  Ex‐post  100%    NO 
Enero 
2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente   

2.2  Consultoría 2                     

  Fiscalización Azogues 
57.600,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2011 

Noviembre 
2011 

Pendiente   
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2.3  Consultoría 3                     

  Fiscalización Ibarra 
70.192,28 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2012 

Noviembre 
2012 

Pendiente   

2.4  Consultoría 4                     

  Fiscalización Tulcán 
68.004,40 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   

2.5  Consultoría 5                     

  Fiscalización Quevedo  73.945,00  CCIN  Ex‐post  100%    NO 
Febrero 
2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente   

2.6  Consultoría 6                     

  Fiscalización Milagro 
78.808,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   

2.7  Consultoría 7                     

  Fiscalización Babahoyo 
85.350,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   

2.8  Consultoría 8                     

  Fiscalización Daule 
55.066,80 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   

2.9 
Consultoría 9 
 

                   

  Fiscalización Latacunga 
62.598,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2011 

Noviembre 
2011 

Pendiente   

2‐10  Consultoría 10                     

  Fiscalización Riobamba 
64.680  

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Enero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   
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2.11  Consultoría 11                     

  Fiscalización Guaranda 
50.738,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Enero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   

2.12  Consultoría 12                     

  Fiscalización Manta 
52.800,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2011 

Octubre 
2011 

Pendiente   

2.13  Consultoría 13                     

  Fiscalización Chone 
63.517,20 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO  2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente   

2.14  Consultoría 14                     

  Fiscalización Portoviejo 
76.800,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Marzo 
2011 

Diciembre 
2011 

Pendiente   

2.15  Consultoría 15                     

  Fiscalización Jipijapa 
67.519,12 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   

2.16  Consultoría 16                     

  Fiscalización Loja 
70.344,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2012 

Noviembre 
2012 

Pendiente   

2.17  Consultoría 17                     

 
Fiscalización Santo 
Domingo 

39896,40  CCIN  Ex‐post  100%    NO 
Febrero 
2012 

Noviembre 
2012 

Pendiente   

2.18  Consultoría 18                     

  Fiscalización Zamora 
52.800,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2011 

Noviembre 
2011 

Pendiente   
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2.19  Consultoría19                     

  Fiscalización Tena 
63.427,40 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Enero  
2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente   

2.20  Consultoría20                     

  Fiscalización Puyo 
54.727,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Diciembre 
2011 

Noviembre 
2012 

Pendiente   

2.21  Consultoría 21                     

  Fiscalización Macas 
39.904,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   

2.22  Consultoría 22                     

  Fiscalización Machala 
69.040,72 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Enero 
2012 

Octubre 
2012 

Pendiente   

2.23  Consultoría 23                     

  Fiscalización San Cristóbal 
39.880,00 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO 

Febrero 
2011 

Octubre 
2011 

Pendiente   

2.24  Consultoría24                     

  Fiscalización Quito Norte 
63.427,40 

 
CCIN  Ex‐post  100%    NO  Junio 2011 

Octubre 
2012 

Pendiente   

2.25  Consultoría 25                     



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

 

 
Fiscalización de 157 
agencias cantonales 
 

188.40 

 
CCIN 

 
Expre‐ 
siones 
de 

Interés 
Consul‐ 
tores 
Indivi‐ 
duales)  

Ex‐post  100%    NO 
Mayo 
 2011 

Diciembre  
2012 

Pendiente 

Fiscalización de 
las obras de 

157 agencias, 
con un valor 

promedio por 
agencia de 

$1.200 a ser 
ejecutadas 

entre 
mayo/2011 y 

diciembre  

2.26  Consultoría 26                     

  Fiscalización Quito Norte  63,43  CCIN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Abril 
2012 

Diciembre 
2012 

Pendiente   

2.27  Consultoría  27                     

 

Contratación de firma 
consultora para la 
implementación de las 
recomendaciones 
provenientes de la 
implementación de 
procesos. 

200.00  SBCC 
Ex ‐ 
ante 

     
Febrero 
2011 

Septiembre 
de 2011 

Pendiente   

2.28  Consultoría 28                     

 

Contratación de una 
firma consultora para la 
elaboración del nuevo 
marco normativo. 
 

100.00  SBCC  Ex‐post  100%  0%  NO 
Mayo 
2011 

Noviembre 
2011 

Pendiente   

2.29  Consultoría 29                     



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

 

Contratación de firma 
consultora para el 
desarrollo e 
implementación de las 
aplicaciones para la 
usabilidad de la 
plataforma de servicios 
electrónicos.(2 Fases) 

420.74   SBCC  
Ex ‐ 
ante 

100%  0%  NO 
Febrero 
2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente   

2.30  Consultoría 30                     

 

Contratación de firma 
consultora para el 
desarrollo e 
implementación de 
aplicación informática 
para la gestión de 
seguridades lógicas. Fase 
1 

150.00  SBCC  Ex ‐ post  100%  0%  NO 
Marzo 
2011 

Noviembre 
2013 

Pendiente   

2.31  Consultoría 31                     

 

Contratación de firma 
consultora para el 
desarrollo e 
implementación de 
aplicación informática 
para la gestión de 
seguridades lógicas.Fase 
2 

242.00  SBCC 
Ex ‐ 
ante 

100%  0%  NO 
Marzo 
2013 

Noviembre 
2013 

Pendiente   

2.32  Consultoría 32                     



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

 

Contratación de firma 
consultora para el 
desarrollo e 
implementación de una 
aplicación informática 
para el análisis de datos 
(data‐warehouse/data‐
mining). 

313.60  SBCC 
Ex ‐ 
ante 

 
 
 
 

100% 

 
 
 
 

0% 

 
 
 
 

NO 
Mayo 
2011 

Enero 
2012 

Pendiente   

2.33  Consultoría 33       
     

       

 

Contratación de firma 
consultora para el 
desarrollo e 
implementación de una 
aplicación informática 
para inventario de activos 
fijos. 

150.00  SBCC  Ex ‐ post 

 
 
 

100% 

 
 
 

0% 

 
 
 

NO 
Febrero 
2013 

Octubre 
2013 

Pendiente   

2.34  Consultoría 34       
     

       

 

Contratación de firma 
consultora para el 
desarrollo e 
implementación de una 
aplicación informática 
para la gestión 
documental. 

90.20  SBCC  Ex ‐ post 

 
 
 

100% 

 
 
 

0% 

 
 
 

NO 
Febrero 
2011 

Septiembre 
2011 

Pendiente   

2.35  Consultoría 35       
     

       



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

 

Contratación de una 
firma consultora para la 
implementación de una 
aplicación informática 
para la digitalización de 
documentos‐. 

12.500  SBCC 
Ex ‐ 
ante 

 
 
 

100% 

 
 
 

0% 

 
 
 

NO 
Enero  
2011 

Febrero 
2012 

Pendiente   

2.36  Consultoría 36       
     

       

 

Contratación de una 
firma consultora para la 
institucionalización de la 
Dirección Tecnológica del 
RCIC 

264.32  SBCC 
Ex ‐ 
ante 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 

NO 
Junio 
 2011 

Septiembre 
2011 

Pendiente   

2.37  Consultoría 37       
     

       

 

Contratación de una 
firma consultora para la 
elaboración de la 
normativa para la 
aplicación de la 
interoperabilidad 
interinstitucional. 

39.6  SBCC  Ex ‐ post 

 
 
 

100% 

 
 
 

0% 

 
 
 

NO 
Febrero 
2012 

Septiembre 
2012 

Pendiente   

2.38  Consultoría 38       
     

       

 

Contratación de una 
firma consultora para el 
diagnóstico de la 
situación actual 

130,00  SBCC  Ex ‐ post 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 

NO 
Agosto 
2011 

Enero 
2012 

Pendiente   

2.39  Consultoría 39       
     

       



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

 

Contratación de firma 
consultora para la 
elaboración de 
estrategias de 
comunicación interna. 
 

100.00  SBCC  Ex ‐ post 

 
 

100% 

 
 

0% 

 
 

NO  Mayo 
2011 

Septiembre 
2011 

Pendiente   

3  BIENES                     

3.1  Bien 1                     

 

Equipamiento de 130 
ARCES (Agencias del 
Registro Civil en 
Entidades de Salud): 
Adquisición de equipos 
informáticos para 130 
ARCES 

145.60  LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Enero 
 2011 

Mayo 
 2011 

Pendiente 

Componente 1: 
Cada ARCE 
recibirá una PC 
y una 
impresora. 

3.2  Bien 2                     

 
Adquisición de 
mobiliarios de oficina 
para 130 ARCES. 

72.80  LPN  Ex‐post  100%  0%  NO 
Enero 
 2011 

Mayo 
 2011 

Pendiente  Componente 1 

3.3  Bien 3                     

 
Adquisición de Lectores 
de Códigos de barra 

109.76  LPN  Ex‐post  0%  100%  NO      Pendiente  Componente 1 

3.4  Bien 4                     

 
 Provisión de tarjetas 
para cédulas 

6.000  LPI  Ex‐antes  0%  100%  NO 
Enero  
2011 

Julio 
2011 

   

3.5  Bien 5                     



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

 

Implementación y 
equipamiento de  Kioskos 
en  oficinas provinciales y  
cantonales. 

909.44  LPI 
Ex ‐ 
ante 

100%  0%  NO 
Febrero 
2011 

Octubre 
2012 

Pendiente  Componente 1 

3.6  Bien 6                     

 

Adquisición de equipos 
informáticos para 100 
unidades móviles de las 
brigadas 

1083.04  LPI 
Ex ‐ 
ante 

100%  0%  NO  Mayo 2011 
Diciembre 

2011 
Pendiente  Componente 1 

3.7  Bien 7                     

 
Adquisición de mobiliario 
de oficinas para 157 
agencias cantonales. 

3,140.00  LPI 
Ex –  
ante 

42%  58%  NO 
Febrero 
2012 

Noviembre 
2012 

Pendiente  Componente 1 

3.8   Bien 8                      

 

  Adquisición de unidades 
de registro y 
enrolamiento para 157 
agencias cantonales.  

1499.72   LPI  
 Ex ‐ 
ante  

34.5%  65.5%   NO  
 Mayo 
 2011  

 Diciembre 
2011  

 Pendiente   Componente 1  

3.9  Bien 3.9                     

 
Adquisición de mobiliario 
para agencias cantonales 

4589.72  LPI 
Ex –  
ante 

28.8%  71.2%  NO 
Mayo 
2011 

Diciembre 
2011 

 Pendiente   Componente 1  

3.10   Bien 10                      

 

  Adquisición de redes 
especiales y 
equipamiento para 157 
agencias cantonales.  

376.80  LPI  
 Ex ‐ 
ante  

100% 
           
‐    

 NO  
Mayo 
 2011  

Diciembre 
 2011  

 Pendiente   Componente 1  

3.11   Bien 11                      



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

 

 Adquisición de 
equipamientos para la 
ampliación de la 
plataforma tecnológica: 
(i) Servidores, (ii) PCs, (iii)  
portables.  

4127.00   LPI  
 Ex ‐ 
ante  

100% 
           
‐    

 NO  
 Febrero 
 2011  

Diciembre 
 2012  

 Pendiente   Componente 2  

3.12   Bien 12                      

 

 Adquisición de 
equipamientos para la 
ampliación de la 
plataforma tecnológica: 
(i)  Impresoras 
multifunción, (ii) 
copiadoras multifunción, 
(vi) scanner de alta 
velocidad, (vii) UPS.  

3221.12   LPI  
 Ex ‐ 
ante  

100% 
           
‐    

 NO  

 
Septiembre 

2011  
 

Julio 
2012  

 Pendiente   Componente 2  

3.13   Bien 13                      

 

 Adquisición e 
implementación de 
aplicación informática 
para Atención al Usuario 
Interno (HELP DESK).  

22.00   CP    Ex‐post  100% 
           
‐    

 NO  
 Febrero 
2011  

 Julio  
2011  

 Pendiente   Componente 2  

3.14   Bien 14                      

 

 Adquisición e 
implementación de 
aplicación informática 
para la administración y 
monitoreo de redes.  

56.00   LPN    Ex‐post  100% 
           
‐    

 NO  
 Abril  
2011  

 Agosto 
2011  

 Pendiente   Componente 2  

3.15   Bien 15                      



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

 

 Adquisición e 
implementación de 
aplicación informática 
para la administración de 
transportes.  

33.00   CP    Ex‐post  100% 
           
‐    

 NO  
 Junio 
2011  

Enero 
 2012  

 Pendiente   Componente 2  

3.16   Bien 16                      

 

 Adquisición e 
implementación de 
aplicación informática 
para intranet.  

22.00   CP    Ex‐post  100% 
           
‐    

 NO  
 Junio 
2011  

 Noviembre 
2012  

 Pendiente   Componente 2  

3.17   Bien 17                      

 

 Adquisición de gavetas, 
estanterías para creación 
de archivo central 
institucional.  

1,410.00   LPI    Ex‐ante  100% 
           
‐    

 NO  
Febrero 
 2011  

 Enero 
 2012  

 Pendiente   Componente 2  

3.17   Bien 17                      

 

 Adquisición de 
ampliación de Servidores 
para gestionar los 
sistemas administrativos 
y la plataforma de 
servicios electrónicos.  

13.00   CP    Ex‐post  100% 
           
‐    

 NO  
 Abril  
2012  

 octubre 
2012  

 Pendiente   Componente 2  

3.18   Bien 18                      

 
 Adquisición de hardware 
para seguridades.  

233.00   LPN    Ex‐ante  100% 
           
‐    

 NO  
 Octubre 
2011  

 Julio 
 2012  

 Pendiente   Componente 2  

3.19   Bien 19                      



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

 
 Adquisición de una 
central telefónica IP para 
cobertura nacional.  

1,070.00   LPI    Ex‐ante  100% 
           
‐    

 NO  
 Febrero 
2011  

 Agosto 
2011  

 Pendiente   Componente 2  

3.20   Bien 20                      

 
Adquisición de sistema 
de ventilación para Data 
Center matriz 

50.0  CP  Ex ante  100%    NO  Marzo 2011  Mayo 2011  Pendiente  Componente 2 

3.21   Bien 21                      

 
 Adquisición de equipos 
para zonas WIFIs.  

8.51   CP    Ex‐post  100% 
           
‐    

 NO  
Febrero 
2011  

Mayo 
 2011  

 Pendiente   Componente 2  

3.22   Bien 22                      

  
 Adquisición de Servicio 
de Digitalización  

            
12,500.00  

 LP    Ex‐post  100%      NO    Julio 2010  
 Agosto 
2012  

 En Tramite 

Ver en este 
documento el 

párrafo 
correspondient

e a 
Contratación 
Anticipada y 

Financiamiento 
Retroactivo 

3.23   Bien 23                      

 
 Adquisición de relojes 
biométricos.  

201.60   LPN    Ex‐ante  100% 
           
‐    

 NO  
 Marzo  
 2012  

Diciembre 
2012  

 Pendiente   Componente 2  

3.24   Bien 24                     

 
 Adquisición de 
mobiliarios para Obra 
Ambato  

            
500.00  

 LPI    Ex‐ante  100% 
           
‐    

 NO    Abril 2011  
 Setiembre 

2011  
 Pendiente   Componente 1  



 
No. de 

referencia1 

 
Categoría y Descripción 

del Contrato de 
Adquisiciones  

 
Costo 

Estimado
de la 

Adquisició
n (US$ 
Miles) 

 
Método 

de 
Adquisi‐
ción2 

 
Revisió
n (ex‐
ante ó 
ex‐post) 

 
Fuente de 

Financiamiento 
y Porcentaje 

 
Precalif
icación
3 
 

 
(Si/No) 

 
Fechas Estimadas 

 
Status 4 

(Pendiente
, en 

proceso, 
adjudicado

, 
cancelado) 

 
Comentarios 

 
BID 
% 

 
Fiscal 
% 

Publicación 
Anuncio 
Específico 

de 
Adquisición 

Terminació
n Contrato 

                       

                       

 

Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo 
rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto 
de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en 
la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados 
individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 

  Bienes y Obras:LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación 
Directa;  AD:  Administración  Directa;  CAE:  Contrataciones  a  través  de  Agencias  Especializadas;  AC:  Agencias  de  Contrataciones;  AI:  Agencias  de  Inspección;  CPIF: 
Contrataciones  en  Préstamos  a  Intermediarios  Financieros;  CPO/COT/CPOT:  Construcción‐propiedad‐operación/  Construcción‐operación‐  transferencia/  Construcción‐
propiedad‐operación‐transferencia  (del  inglés  BOO/BOT/BOOT);  CBD: Contratación  Basada  en  Desempeño;  CPGB:  Contrataciones  con  Préstamos  Garantizados  por  el 
Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; 
SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en  las Calificaciones de  los Consultores; SD: Selección 
Directa. Consultores Individuales:CCIN: Selección basada en  la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en  la Comparación de 
Calificaciones Consultor Individual Internacional 

      Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.  
 
      Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. 
 


