

Propuesta de Implementación

Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

Diseño de la Propuesta de Implementación del Proceso de Rendición de Cuentas 2024- 2025

***Coordinación zonal 4
ABRIL 2025***

Elaborado por:	Revisado por:	Autorizado por:
Lcdo Joseph Paul Delgado Quijije	Abg. Tito German Alvarez Parreño	Abg. Tito German Alvarez Parreño
ANALISTA DE OPERACIONES Y CALIDAD	COORDINADOR ZONAL 4	COORDINADOR ZONAL 4



República
del Ecuador

Diseño de la Propuesta de Implementación del Proceso de Rendición de Cuentas 2024-2025

ÍNDICE Y CONTENIDO

1. ANTECEDENTES.....	3
2. OBJETIVO.....	3
3. ACTIVIDADES.....	3
4. CONCLUSIONES.....	4

Diseño de la Propuesta de Implementación del Proceso de Rendición de Cuentas 2024-2025

1. ANTECEDENTES

En cumplimiento del Memorando Nro. DIGERCIC-CGPGE-2025-0275-M de 22 de abril de 2025 y en base a la Resolución No.-CPCCS-PLE-SG-069-2021-476, la Coordinación Zonal 4 de la DIGERCIC (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas) presenta el diseño de la propuesta para la implementación del proceso de rendición de cuentas correspondiente al período fiscal 2024.

2. OBJETIVO

Garantizar la ejecución efectiva, participativa y transparente del proceso de rendición de cuentas en la Zona 4, cumpliendo las fases establecidas por el CPCCS, asegurando la participación ciudadana y la entrega oportuna del informe final.

3. ACTIVIDADES

3.1. CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS

Se conforma el equipo de rendición de cuentas en la Coordinación Zonal 4 de la siguiente manera:

- Zona 4:

- Responsable zonal: Tito German Alvarez Parreño
- Apoyo técnico: Joseph Paul Delgado Quijije.

- Provincia de Manabí:

- Responsable provincial: Kris Lizeth Arteaga Bravo
- Apoyo provincial: Laura Suyin Parraga Mendoza

- Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas:

- Responsable provincial: Yomara Maribel Rodriguez Lara
- Apoyo provincial: Luis Enrique Vera Ruiz

3.2. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO

Fase	Actividades	Producto esperado	Plazo
Fase 0: Organización interna	<ul style="list-style-type: none"> - Conformación del equipo. - Diseño del plan de implementación. 	Acta de conformación del equipo. Plan de implementación.	14 abril - 13 mayo 2025
Fase 1: Elaboración del informe	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación de la gestión 2024. - Llenado del formulario CPCCS. - Redacción del informe. - Socialización interna. 	Informe preliminar aprobado.	14 mayo - 13 junio 2025
Fase 2: Deliberación pública	<ul style="list-style-type: none"> - Difusión del informe. - Planificación de eventos participativos. - Realización de la deliberación. - Incorporación de aportes ciudadanos. 	Acta de deliberación con acuerdos ciudadanos.	14 junio - 13 julio 2025
Fase 3: Entrega al CPCCS	<ul style="list-style-type: none"> - Subida del informe final al sistema del CPCCS con código QR. 	Informe final cargado y validado.	14 julio - 14 agosto 2025

3.3. TEMÁTICAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

- Ejecución presupuestaria.
- Procesos de contratación pública.

Diseño de la Propuesta de Implementación del Proceso de Rendición de Cuentas 2024-2025

- Políticas de igualdad implementadas.
- Resultados de la gestión operativa de las agencias zonales.
- Cumplimiento de metas y proyectos institucionales.

3.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

- Habilitación de formularios electrónicos para recepción de preguntas y comentarios.
- Publicación del informe preliminar en la página web institucional.
- Realización de al menos un evento de deliberación (presencial o virtual) en Manabí y Santo Domingo.
- Generación y publicación de un Acta de Compromisos Ciudadanos.

3.5. RESPONSABILIDADES

- Cada responsable provincial coordinará los eventos y la recopilación de evidencias.
- El equipo zonal centralizará la información y elaborará el informe final.
- Se coordinará con la Dirección de Comunicación Social para la difusión.
- Se solicitará asesoramiento técnico a la Analista de Seguimiento de Gestión Institucional asignada, de ser necesario.

3.6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Se realizarán reuniones de seguimiento cada 15 días.
- Se evaluará el cumplimiento de cada fase mediante verificación documental.

4. CONCLUSIONES

La propuesta de implementación del proceso de rendición de cuentas para la Coordinación Zonal 4 se ha diseñado en concordancia con las disposiciones establecidas en el Memorando DIGERCIC-CGPGE-2025-0275-M y la normativa emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), asegurando el cumplimiento del marco legal vigente y fortaleciendo la transparencia institucional.

El proceso se estructura en cuatro fases claramente diferenciadas, permitiendo una gestión ordenada y efectiva, con responsabilidades definidas, plazos establecidos y productos verificables. Esta organización facilita el seguimiento, control y evaluación de cada etapa, promoviendo una ejecución eficiente y sistemática.

Se garantiza la participación ciudadana a través de mecanismos de interacción, tanto virtuales como presenciales, habilitando canales de comunicación y deliberación pública que permiten recoger los aportes y observaciones de la ciudadanía. Esta participación activa fortalece la legitimidad del proceso y promueve la corresponsabilidad social.

La conformación de equipos de trabajo a nivel zonal y provincial responde a la necesidad de contar con los recursos humanos suficientes para desarrollar adecuadamente las actividades previstas, asegurando una distribución equilibrada de las tareas y una respuesta oportuna a los requerimientos institucionales.

El cronograma propuesto establece plazos razonables y alcanzables para cada fase del proceso, minimizando los riesgos de retrasos y garantizando la entrega oportuna del informe final ante el CPCCS. Esto refleja una planificación estratégica orientada al cumplimiento de objetivos institucionales y normativos.

Finalmente, se destaca la disponibilidad de asesoría técnica especializada, lo que permitirá acompañar y fortalecer el desarrollo del proceso, asegurando que se ejecutaran las acciones con calidad, pertinencia y en estricta observancia del reglamento de rendición de cuentas.