

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
 M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas



Fecha de publicación: 13 de Enero de 2014

No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Servidora o servidor público responsable	Cumplimiento de planificación	Indicadores de Resultados
1	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN	JOSE LUIS ZANAFRIA	273 hitos cumplidos, de acuerdo a la Planificación, de 235 propuestos, en el primer semestre.	8.290.069 CÉDULAS ENTREGADAS ACUMULADAS, 2.902.842 EN EL PRESENTE PERÍODO. 95.145.256 DOCUMENTOS DIGITALIZADOS. 91 ARCES A NIVEL NACIONAL. 34 NUEVAS AGENCIAS PRINCIPALES OPERATIVAS. 13 AGENCIAS CANTONALES OPERATIVAS

1. Definición	2. Configuración	3. Metas / Simulador	4. Resultados			
Año: 2013		Valor Inicial: 0	Avance Anual del Indicador: 114.55 %			
Indicador: Porcentaje de hitos cumplidos, respecto a la planificación (PAI)- Seguimiento						
<i>Nota: Una vez cerradas las metas, no puede cambiarlas ni cambiar la configuración del Indicador</i>						
Periodo	Meta Acumulada	Numerador Acumulado	Denominador Acumulado	Resultado Acumulado	Avance Acumulado	Estado
1. Ene-Jun	0.4	233	235	0.9915	247.87 %	●
2. Jul-Dic	0.85	37	38	0.9737	114.55 %	●
Comentario						
JUL-DIC 2013: De un total de 38 HITOS en el segundo semestre de 2013, no se cumple el HITO "EJECUCION-SUB01-INFRAESTRUCTURA CIVIL-Inicio Contrato Complementario Oficina- SANTA CRUZ", debido a una extensión del contrato complementario hasta el 31 de enero de 2014.						
Ene-Jun 2013: De acuerdo a la planificación 2013 se cumplió con 233 HITOS de 235 programados, los Hitos "217 EJECUCIÓN-SUB08-CONSULTORÍAS-Consultoría Asesoría e Investigación Especializada-ETHICAL" y "234 EJECUCIÓN-SUB08-CONSULTORÍAS- Debate Foro Género HITO CANCELADO-ARCHIVO ADJUNTO" no se cumplirán.						
El cumplimiento de la meta se basa en el presupuesto devengado de todo el periodo más los anticipos entregados Fuente: E sig ef. Lo que se refejeja en el cumplimiento de hitos y actividades programadas en la planificación 2012.						

