

CRONOGRAMA DE TRABAJO RENDICIÓN DE CUENTAS 2019

| FASES | Actividades | RESPONSABLE | FECHAS |
|--|---|--|------------|
| FASE 0 Organización interna | Conformación del equipo de trabajo en Planta Central. | DIRECCIÓN GENERAL | 13/01/2020 |
| | Generación de directrices para los eventos a realizarse con motivo de la rendición de cuentas. | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN | 04/02/2020 |
| | Envío del requerimiento de Conformación de Equipo de Trabajo en las Unidades Administrativas Desconcentradas | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS | 27/01/2020 |
| | Envío del plan de trabajo, solicitud elaboración de Informes de gestión y llenado de matrices planta central, coordinaciones zonales y oficinas técnicas. | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS | 28/01/2020 |
| | Conformación y socialización del equipo de trabajo en coordinaciones zonales y oficinas técnicas. | COORDINACIONES ZONALES, OFICINAS TÉCNICAS | 28/01/2020 |
| FASE 1. Elaboración de Informe de rendición de cuentas | Envío de formularios registrados e informes de gestión a nivel de planta central y unidades operativas desconcentradas. | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES Y OFICINAS TÉCNICAS | 10/02/2020 |
| | Validación de información integral a nivel planta central y unidades operativas desconcentradas. | EQUIPO DE TRABAJO PLANTA CENTRAL | 21/02/2020 |
| FASE 2 Presentación a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas | Planificación de eventos participativos planta central (logística, convocatoria y cumplimiento evento) | EQUIPO DE TRABAJO PLANTA CENTRAL | 17/02/2020 |
| | Planificación de eventos participativos unidades operativas desconcentradas (logística, convocatoria y cumplimiento evento). | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES Y OFICINAS TÉCNICAS | 17/02/2020 |

| FASES | Actividades | RESPONSABLE | FECHAS |
|--|--|--|------------|
| | Coordinación a nivel interno y de instituciones públicas sobre la logística necesaria para deliberación del informe de rendición de cuentas para planta central y unidades operativas desconcentradas. | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIONES ZONALES Y OFICINAS TÉCNICAS | 17/02/2020 |
| | Realizar presentación de la rendición de cuentas de PLANTA CENTRAL y validación de las autoridades. | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 13/03/2020 |
| | Realizar presentación de la rendición de cuentas de las unidades operativas desconcentradas | COORD ZONALES Y OFICINAS TÉCNICAS | 28/02/2020 |
| | Realización de eventos de deliberación unidades operativas desconcentradas | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES Y OFICINAS TÉCNICAS | 27/03/2020 |
| | Realización de eventos de deliberación planta central | DIRECCIÓN GENERAL, EQUIPO DE TRABAJO PLANTA CENTRAL | 27/03/2020 |
| FASE 3 Entrega del informe de rendición de cuentas al CPCCS | Requerimiento de accesos para el ingreso de información en el sistema de rendición de cuentas del Consejo de Participación Ciudadana. | COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN | 03/02/2020 |
| | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas planta central. | DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS | 13/04/2020 |
| | Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de rendición de cuentas unidades operativas desconcentradas. | EQUIPOS DE TRABAJO PLANTA CENTRAL, COORD ZONALES Y OFICINAS TÉCNICAS | 13/04/2020 |
| | Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través del ingreso del Informe en el sistema virtual. | DELEGADOS PLANTA CENTRAL, COORDINACIONES ZONALES Y OFICINAS TÉCNICAS | 09/04/2020 |