
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

FASES Actividades RESPONSABLE FECHAS 

FASE 0 
Organización 

interna 

Conformación del equipo de trabajo en Planta Central. DIRECCIÓN GENERAL 13/01/2020 

Generación de directrices para los eventos a realizarse con 
motivo de la rendición de cuentas. 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL Y 
COORDINACIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

04/02/2020 

Envío del requerimiento de Conformación de Equipo de Trabajo 
en las Unidades Administrativas Desconcentradas 

DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE 

PLANES 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

27/01/2020 

Envío del plan de trabajo, solicitud elaboración de Informes de 
gestión y  llenado de matrices planta central, coordinaciones 
zonales y oficinas técnicas. 

DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE 

PLANES 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

28/01/2020 

Conformación y socialización  del equipo de trabajo en 
coordinaciones zonales y oficinas técnicas. 

COORDINACIONES 
ZONALES, OFICINAS 

TÉCNICAS 
28/01/2020 

FASE 1. 
Elaboración 
de Informe 

de rendición 
de cuentas 

Envío de formularios registrados e informes de gestión a nivel de 
planta central y unidades operativas desconcentradas. 

EQUIPOS DE 
TRABAJO PLANTA 
CENTRAL, COORD 

ZONALES Y OFICINAS 
TÉCNICAS 

10/02/2020 

Validación de información integral a nivel planta central y 
unidades operativas desconcentradas. 

EQUIPO DE TRABAJO 
PLANTA CENTRAL 

21/02/2020 

FASE 2 
Presentación 

a la 
ciudadanía 
del informe 
de rendición 
de cuentas 

Planificación de eventos participativos planta central (logística, 
convocatoria y cumplimiento evento) 

EQUIPO DE TRABAJO 
PLANTA CENTRAL 

17/02/2020 

Planificación de eventos participativos unidades operativas 
desconcentradas (logística, convocatoria y cumplimiento 
evento). 

EQUIPOS DE 
TRABAJO PLANTA 
CENTRAL, COORD 

ZONALES Y OFICINAS 
TÉCNICAS 

17/02/2020 



FASES Actividades RESPONSABLE FECHAS 

Coordinación a nivel interno y de instituciones públicas sobre la 
logística necesaria para deliberación del informe de rendición de 
cuentas para planta central y unidades operativas 
desconcentradas. 

DIRECCIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL, 
COORDINACIONES 

ZONALES Y OFICINAS 
TÉCNICAS 

17/02/2020 

Realizar presentación de la rendición de cuentas de PLANTA 
CENTRAL y validación de las autoridades. 

DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y 
DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

13/03/2020 

Realizar presentación de la rendición de cuentas de las unidades 
operativas desconcentradas  

COORD ZONALES Y 
OFICINAS TÉCNICAS 

28/02/2020 

Realización de eventos de deliberación unidades operativas 
desconcentradas 

EQUIPOS DE 
TRABAJO PLANTA 
CENTRAL, COORD 

ZONALES Y OFICINAS 
TÉCNICAS 

27/03/2020 

Realización de eventos de deliberación planta central 

DIRECCIÓN 
GENERAL, EQUIPO 

DE TRABAJO PLANTA 
CENTRAL 

27/03/2020 

FASE 3 
Entrega del 
informe de 

rendición de 
cuentas al 

CPCCS 

Requerimiento de accesos para el ingreso de información en el 
sistema de rendición de cuentas del Consejo de Participación 
Ciudadana. 

COORDINACIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

03/02/2020 

Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de 
rendición de cuentas planta central. 

DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO DE 

PLANES 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

13/04/2020 

Incorporación de los aportes ciudadanos en el Informe de 
rendición de cuentas unidades operativas desconcentradas. 

EQUIPOS DE 
TRABAJO PLANTA 
CENTRAL, COORD 

ZONALES Y OFICINAS 
TÉCNICAS 

13/04/2020 

Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, a través 
del ingreso del Informe en el sistema virtual. 

DELEGADOS PLANTA 
CENTRAL, 

COORDINACIONES 
ZONALES Y OFICINAS 

TÉCNICAS 

09/04/2020 

 


